Verkþættir	Tími	3.10.2011	10.nóv	18. nóv.	18/11-1/12	2/12 2008	17/12-7/1	21/01 2009	21/1-28/1	1/2-15/2	16/2-27/2		4/3 09	6/4-30/4	4/5-22/5	1/6-19/6	22/-26/6	24/8-28/8	8/9-13/10 09		15/10 09	22.10.2009	29/10 09
Verkefnisstjórn undirbýr íbúaþing																							
ÍBÚAÞING - HUGARFLUG																							
Skipa samráðshóp																							
Fyrsti fundur samráðshóps, málaflokkur nemendur, tillögur				n																			
málaflokkur nemendur, seinni hluti						n																	
tillögur						n																	
málaflokkur starfsfólk								stf															
tillögur								stf															
Verkefnisstjórn útfærir tillögur					n		n		stf														
Farið yfir tillögur með samráðshóp/íbúafundur																							
Stöðumat																							
Kynnt fyrir bæjarráði																							
málaflokkur foreldrar														f									
tillögur														f									
málaflokkur samfélag															samf								
tillögur															samf								
málaflokkur ö																ö							
tillögur																ö							
Verkefnisstjórn útfærir tillögur															f	samf	ö						
Farið yfir tillögur með samráðshóp																							
Verkefnisstjórn vinnur að samantekt, drögum að stefnu og kynningu																							
Kynnt fyrir bæjarráði																							
ÍBÚAÞING - DRÖG KYNNT																							
Lagt fyrir bæjarstjórn																							
Verkefnisstjórn skilar af sér																							